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SUMARIO:

A reunido de avaliacdo, encerramento e encaminhamentos do projeto RUMO envolveu
pessoas que participaram do projeto desde seu inicio em 2004 e outros que se envolveram
ao longo do processo, incluindo representantes da comunidade pesqueiro, da policia
militar, da UFSCar, da IARA, e do WFT. Foi agendada para acontecer logo em seguida
depois da ultima atividade do projeto RUMO que era a oficina preliminar para criacao do
GTPesca nos dias 23-25 de novembro 2005 em Pirapora, MG. Infelizmente, devido a
outros compromissos, ndo foi possivel participar neste momento representantes de todos
os 6rgdos envolvidos no projeto, inclusive a Federacdo dos Pescadores Artesanais de
Minas Gerais, a Colonia Z-5 de Trés Marias, a IBAMA e o IEF.

A reunido comegou com uma revisao do objetivo original do projeto RUMO e uma
discussao das mudancas na situagdo da pesca que aconteceram desde o inicio do projeto
até o presente momento. Este discussao foi estruturado através de uma metodologia
participativa onde o grupo se separou em duas equipes € cada um mapeou a localizacao
dos vérios envolvidos em relagao aos pescadores e o carater da relacionamento destes
envolvidos com os pescadores (positivo o negativo). Um grupo mapeou a situagdo antes
do projeto e o outro mapeou o atual. Cada equipe apresentou sua visdo pelo grupo inteiro
e foi feito uma discussao sobre como que chegamos da situacao inicial até o presente.
Cada participante apresentou o momento que achou mais marcante do projeto e colocou o
que achava importante em termos de continuidade dos trabalhos no futuro. Discutimos os
possiveis encaminhamentos junto o projeto PPA. Encerramos com uma mesa redonda de
agradecimentos pela participacdo de cada um no projeto.
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RELATO DA REUNIAO:

I. Apresentacao dos entrevistas por video — “Impressoes do Projeto Rumo.” Ver
Apendice C para o CD dos entrevistas de reflexdo sobre o projeto.

I1. Revisao do objetivo do projeto Rumo — Qual era? Qual é? Apresentacdo dos
objetivos iniciais, discussdo aberto dos participantes sobre seus impressoes.

Objetivo inicial do Projeto Rumo a Co-Gestdo da Pesca no Vale do Rio Sdo Francisco:

“ O objetivo deste Projeto ¢ o de pesquisar a relevancia e utilidade de experiéncias de co-
gerenciamento dos recursos pesqueiros no Médio Amazonas, para o fortalecimento da
organizacao social das comunidades ribeirinhas do Vale do rio Sdo Fransisco.

Os resultados vao fornecer dicas e metas para que intercdmbios deste tipo de experiéncia entre
comunidades de diversas regides sejam mais efetivos na adaptacio e no fortalecimento do co-
gerenciamento comunitdrio de recursos naturais.

A presente proposta complementa e integra o Projeto Pesca Continental do Brasil: Meios de
Vida e Conservagao Sustentdvel [PPA]... A proposta CIDA [PPA] esta baseada numa parceira
multilateral que visa aproveitar experiéncias complementares do Brasil e do Canada para atender
a situagdo no vale do S@o Francisco, e reconhece o alto valor das experiéncias do IARA no
Amazonas.”

Complementaridade do objetivo do projeto Peixes, Pessoas e Agua:

Pesca Continental no Brasil: Projeto Peixes, Pessoas e Agua

“O objetivo superior do Projeto proposto é contribuir para a equidade do uso dos recursos
pesqueiros continentais do Brasil de maneira a dar sustentabilidade aos recursos e aos meios de
vida que dependam dele...”

A tecnologia e a experiéncia canadense visam fortalecer e ajudar na integracdo da experiéncia e
esforcos brasileiros buscando a criacdo de comunidades ribeirinhas socio-ambientalmente
sustentdveis, com gerenciamento e conservagdo da pesca participativos....

O objetivo especifico do Projeto proposto € o de criar e implementar um modelo de gestio
sustentdvel dos rios e de seus recursos.”

Entendimento dos participantes sobre o objetivo do projeto “Rumo”:

Implementar Co-Gestdo da Pesca: Guarda Chuva

Pesca sustentavel e equilibrio ambiental

Capacitacao para melhor organizacio

Aproximacdo entre comunidade e Estado

Capacitagdo na interlocucao, comunicagdo com outros

Conscientiza¢do e empoderamento da comunidade sobre seus direitos e deveres
Melhorar comunicagdo

Treinar para uma cultura de conscientizac¢do e cidadania (especialmente com
fiscalizacao)
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IT1. Mapeamento das mudancas na situacio da pesca.

Perguntas orientadores:

a. Como era a situagc@o no passado? [Quem eram os atores? Como pensaram?
Como agiram?]

b. Como e a situacao agora? [Quem sao os atores? Como pensam? Como
agem?]

c. Que aconteceu para que chegamos ate aqui? [A onde os parceiros se
localizam em relagdo ao projeto ao longo do tempo?] [ Relevancia de
atividades do projeto e de outros acontecimentos?]

d. Para onde queremos que este processo vai?

Os mapas: (mapa “antes” aqui)

Comentdrios sobre a situacdo da pesca “antes” do projeto:

uUd e d vl

Os envolvidas na pesca estavam muitos dispersos

Conflitos existiam entre a policia e o pescador

Exisita uma relagdo de atrito entre o pescador amador e o profissional

O pescador profissional era relativamente passivo

Existiam relagdes de disputa entre os instituicdes do Estado

As Colonias eram desorganizadas e distantes

O pescador profissional ndo era “reconhecido” e era “marginalizado”

A pesca rendeu mais peixes, mds o pre¢o de venda era menor (hoje a pesca renda
mais peixes mas o preco e melhor.)

(mapa “depois” aqui)

Comentdrios sobre a situacdo “atual” da pesca com existéncia do projeto: (anotagdes

aqui)

IV. Discussao baseado nos resultados do mapeamento

Os bons resultados do projeto — outputs:

L R R VR

U

Ul

aproximacao entre 6rgaos e pescadores

mudanca de visdo sobre o pescador

melhor conhecimento da legislagdo

mudanca na lei da pesca com participacao do pescador

subsidio para achar portas abertas para auto-conhecimento

organizacdo de classe até o ponto que contribuem a lei

melhor respeito social e institucional para e com o pescador (banco por exemplo,
acesso a financiamento)

pescadores passaram a se organizar e discutir seus direitos e deveres e acessar
com mais confianca recursos do governo

melhoria de confianga entre pescador, Colonia e Federagao — (aproximacao)
maior unido entre os pescadores — criacao de um “N6s”
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As dificuldades encontradas no processo:

= melhor acompanhamento do pescador individual com fiscaliza¢do

= falta de trazer infratores dentro do projeto

= ha pescadores infratores por ndo quererem cumprir regras € também por
necessidade
ha penalidade maior sobre os mais pobres e menor sobre 0s mais ricos
dificuldades com ideias muitos fixos — infracao cultural
pouca participacao dos jovens no projeto
pescador e policia tem que atuar para aumentar alcance do projeto na classe
(especialmente com fiscalizac¢ao)
= alguns parceiros nao confiaram suficientemente no projeto.

Ul Uy

V. O momento mais marcante do projeto, seguindo os participantes:

+ Todos momentos foram proveitosos — parabens!

* O Forum Regional da Pesca (Sgt. Eduardo)

+ Amizades

# A viagem para Santarém foi uma das mais marcantes. E claro que todas as oficinas
também

+ Eu gostei mais das palestras porque trouxem esclarecimentos

+ Promocdo de uma rede de relagdes que trouxe beneficios para o grupo e para cada
um em particular

% A participacdo ativa dos pescadores na mesa redonda com os 6rgios e no
regimento do GTPesca

+ Todos os momentos foram 6timos para mim, ok. (Eguvaldo)

+ A boa vontade de tudo mundo no projeto

+ A vontade de fazer diferente, de mudanca entre os parceiros

+ Encontrar vocés no projeto porque nos ajudou com todo amor. Todos momentos
foi maravilhosos

+ Tudo 6timo quando se tem respeito e colaboragdo e amor.

£ A confraternizacéo entre todas

+ A posibilidade de encontrar caminhos para resolver as problemas que temos dia-a-
dia.

+ Quando o Bigua mostrou foto que a CMM joga metais no Rio Sdo Francisco (no
Forum de Reducio de Impactos Ambientais — Projeto Peixes, Pessoas e Agua)

+ A frase dita pelo Fernando do Patrimonio da Unido (reunido GTPesca): “ Somos
todos servidores publicos, ol seja, voc€s sao 0 nosso patrao.”

6. Encaminhamentos indicados pelos participantes.
Sugestoes de elementos necessdrios/prioridades para sustentabilidade e/ou replicagdo.

GTPesca

= 1° atividade GT Pesca deveria ser discutir encaminhamentos do I Forum da
Pesca

= elaboragdo de projetos

= dar continuidade no projeto através do GT Pesca
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= GT Pesca traz a unido, a unido a colaboragdo. A colaboragio traz a continuacao se

juntos dermos as maos para nossa continuacao
= que o projeto PPA seja o nosso orientador, a nossa base de sustentagao
=
buscando alternativas de vida e cada vez mais se capacitando e que haja um
espaco, de troca de experiéncias e de informacdes.
= queremos que o Projeto PPA continua nos ajudando, pois temos muitas coisas

ndo importa o nome. Importa que localmente os pescadores estejam organizados e

ainda para fazer e ele € um de nossos colaboradores (com o PPA hoje somos uma

familia.)

o projeto GT Pesca abrio os nossos caminhos e agora € um unido de todos
trabalhando em unido

que os objetivos alcangados se firmem e que assim, todos possam ter conquistas
através do GT e outras inimeras a¢des possiveis

0 GT Pesca deve dar mais suporte s Coldnias

para o GT Pesca dar continuidade € preciso a colaboragdo dos governos

todos os membros assumir seus papeis no GT Pesca

a iniciagdo do GT Pesca tenha o PPA como impulso inicial

U

U

Ul Uy

Parcerias

= promover a aproximagao e o interesse do MMA e da SEAP no projeto

= mais frequéncias dos 6rgaos e entidades ligados a pesca sustentdvel no Vale do
Rio Sao Francisco e das comunidades nao pesqueiroas mas que dependem
também do rio direta e indiretamente. (Thais Z-01)

= trazer intercambio com outras experiéncias de outros pescadores, regides para
GTPesca, prever oportunidades e desafios

= confianga ao projeto e consideragdo aos pescadores

Capacitacao

= capacitar as Colonias em administragcdo financeira

= educagdo sobre os varios témas relevantes ao aperfeicoamento do pescador:
legislagdo e manejo do recurso, a¢cdes de cidadania, educacao ambiental, etc., A

iniciativa deve ser das organizacdes de base, através de parcerias com institui¢des

de ensino e extensdo.
= multiplicacdo das capacitacdes para liderancas locais para o fortalecimento das
organizagdes comunitarias e de suas parcerias — fortalecimento GT Pesca.

6. Atividades previstos no projeto CIDA e encaminhamentos complementarios
possiveis

Apresentacao geral por Yogi do projeto, focando em seus al¢ancos, planos para
atividades futuros, elementos chaves para sustentabilidade, desafios atuais.

Discussao aberto com sugestdes do grupo sobre estratégias para vencer os desafios,
atingir sustentabilidade. Colocacao dos prioridades de parceiros no projeto CIDA. Ver
apendice IV para a apresentagao feito por Yogi.

(anotagdes aqui)
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7. Agradecimentos e encerramento da reuniao

ANALISE:

Participaram por volta de 18 pessoas na reunido, que durou aproximadamente 6 horas. Os
participantes incluiram 10 representantes das comunidades pesqueiros de Pirapora, Barra
do Guaicui, Buritizeiro e Ibiai, 2 representantes da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais da Delegacia de Trés Marias e do Escritério Regional de Montes Claros, 2
representantes da ONG TARA, 2 representante da UFSCar/Unimontes, e 2 representantes
da ONG canadense WFT. Aproximadamente 33% dos participantes eram mulheres. (Ver
apendice III para a lista completa de participantes.) Infelizmente, devido a outros
compromissos, nao foi possivel participar neste momento representantes de todos os
orgaos envolvidos no projeto, inclusive a Federacdo dos Pescadores Artesanais de Minas
Gerais, a Colonia Z-5 de Trés Marias, a IBAMA e o IEF. Pelos representantes que
estavam presentes, a participacdo pode estar caracterizado como muito bom. Os
participantes se envolveram com interesse e entusiasmo nas discussoes, déeram espago e
consideragdo respeituoso para as falas e opinides dos outros, e nao apareceram conflitos
entre os participantes.

Uma coisa que ficou especialmente significativa era 0 momento enquanto o grupo olhou
as duas mapas da situag@o e observou quanto que mudou a situagdo da pesca. A
aproximacao que aconteceu através do projeto entre os envolvidos, inclusive os
pescadores, as Colonias, a Federacdo, a Policia Militar era muito grande. Os participantes
observaram que esta situa¢ao continua mudando, as vezes pelo melhor, as vezes pelo
pior.

Outra coisa especialmente significativo era a mudancga de attitude expressado pelo grupo
em termos de pro-inclusdo e pro-interacao entre os varios envolvidos para melhorar a
pesca “juntos.” Isso ficou notdvel no fato que no mapa da situagdo “atual” os
participantes ndo quiseram deixar os outros atores longe dos pescadores. Quase todos os
envolvidos foram colocados bem pertos dos interesses dos pescadores e de forma para
indicar que existe um relacionamento positiva ou que poderia existir (ver no mapa o
posicionamento das prefeituras municipais, etc.) Isso significa uma mudanca de atitude
com respeito aos possiveis parceiros dos pescadores, uma reconhecimento de caminhos
possiveis para interlocuar com estes 6rgdos, fortalecer parcerias.

Em termos da estrutura da reunido e do atingimento dos objetivos da reunido, podem ser
avaliados como successos razoaveis. Alguns consideragdes e sugestdes finais seguem:

= Todos os participantes eram um pouco cansados depois da reunido do GT Pesca,
mads ainda fizeram um esforco para participar.

= A falta de preséncia da Federagdo, da Coldnia de Trés Marias, da IBAMA e do
IEF na reunido foi sintido por todos. Precisamos trabalhar para agendar reunides
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com antecedéncia suficiente para incluir todos e continuar sendo aberto para
participacao de todos.

= A apresentacdo dos entrevistas informais por video era uma forma gostosa para
introduzir a téma de reflexdo e funcionou bem, mesmo sendo que o som ndo era
tao boa e a sala ficou um pouco claro.

= A metodologia de mapeamento ndo ficou explicado da forma mais clara possivel
no inicio, mds trabalhamos com ela e no final, produziu resultados muitos
interessantes, e ajudou a estruturar o processo de reflexao.

= A mesa redonda de agredecimentos pessoas no final da reunido funcionou bem e
era uma metodologia interessante e diferente.

APENDICES:

I. Agenda

II. Lista de participantes

III. CD de entrevistas por video

IV. Apresentacdo de Yogi sobre o projeto CIDA.
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APPENDICE I

Rumo a Co-gestao no Vale do Rio Sao Francisco
Reunido de Avaliacao, Encerramento e Encaminhamentos

08:30

08:40

09:00

10:15

10:30

12:00

13:00

15:00

15:20

08:00-15:00, 26 de novembro de 2005, SINDIFLU, Pirapora, MG

AGENDA
Boas vindas, apresentacao da agenda
A Histéria do Projeto Rumo
Rever o objetivo do projeto Rumo
Café

Olhando o progresso do Projeto: atividade linha de tempo
a. Como era a situagcdo no passado?
[Quem eram os atores? Como pensaram? Como agiram?]
b. Como e a situacao agora?
[Quem sé&o os atores? Como pensam? Como agem?]
c. Que aconteceu para que chegamos ate aqui?
[A onde os parceiros se localizam em relagcdo ao projeto ao
longo do tempo?]
[ Relevancia de atividades do projeto e de outros
acontecimentos?]

Almoco

Encaminhamentos — elementos chaves e prioridades para
sustentabilidade, replicacao

Discussao sobre o futuro do projeto CIDA

Agradecimentos e encerramento

Festa!!!



